

地域再生計画（道整備交付金）事後評価調書

都道府県名	福岡県	事業実施主体	福岡県、みやこ町	地域再生計画名	みやこ町「自然・歴史・文化が融合したまちづくり」
計画期間	平成24年度～平成30年度				

	指標		基準値		中間目標値			最終目標値		事後評価	達成状況		最終目標値の実現状況に関する評価	
			基準年度		年度	中間実績	基準年度	最終実績	指標総数		達成数			
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標1	蔵持山の歴史・文化遺産を生かした観光ルートの整備（周遊時間）	1.5時間	H24	-	-	-	1時間	H30	1時間	○	4	3	町道及び林道の整備により、アクセスの改善が図られた結果目標達成ができた。
	指標2	蛇刈キャンプ場の活性化（利用者数）	5000人	H24	-	-	-	6000人	H30	8000人	○			アクセス道路が改善され、施設の利用者が増加し、目標達成ができた。
	指標3	農林産業の振興（京築ヒノキを含む森林の整備）	175ha	H24	-	-	-	210ha	H30	223ha	○			林道の整備により、アクセスの改善が図られ、目標達成ができた。
	指標4	快適な生活環境の創出（歩行空間の整備による交通死亡事故の根絶）	3件	H24	-	-	-	0件	H30	2件	△			交通死亡事故が2件発生し、現状では目標達成ができなかった。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標1													
	指標2													
③事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価								
			計画	中間年度（-）	最終実績									
特別措置を適用して行う事業	町道整備事業（整備延長）		173m	-	173m	今回の整備により観光客の周遊ルートや生活環境の改善が図られ、地域の振興につながった。								
	林道整備事業（整備延長）		7,970m	-	6,556m	林道整備により豊富な観光資源の周遊ルートが創設され、地域に根付いた観光事業の活性化や農林業の振興が図られた。また、森林整備及び集落間の連絡による防災機能などの生活環境の向上が図られた。								
その他の事業	荒廃森林再生事業		間伐、枝落とし、除伐、作業道の開設、広葉樹の植栽、下刈等の森林整備・造成を行う事業			荒廃した森林を再生することにより、公益的機能が十分に発揮できる緑豊かな環境の森林として保全することができた。								
	森林地域活動支援対策事業		林業施設の集約化に必要な活動に対して支援を行う事業			森林整備のための作業道整備等に対する支援を行った。								
	森林整備加速化・林業再生事業		地域における間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を図る事業			木材加工流通施設や高性能林業機械等を整備し、木材安定供給体制の確立と効果的な林業再生体制の整備を行った。								
	伊良原ダム建設事業		洪水調節、流水の正常な機能維持、及び田川、京築地区の水道用水の確保を目的に総貯水量2,870万m ³ のダムを建設する事業。また、それに伴う国道、町道の取付工事や公園整備を行う事業			ダム建設により田川、京築地区の水道用水の確保ができた。また、ダムの建設に伴い町道の敷設工事や公園整備を行った結果、生活基盤や産業基盤に係る事業を行い、出来交流人口の拡大や地域の活性化につながった。								
計画外で独自に実施した事業														
④評価方法	評価委員会を開催し、最終目標値の実現状況に関する評価・検討等を行った。													
⑤事後評価の公表方法	みやこ町のホームページに掲載													
⑥計画全体の総合評価	本地域再生計画では、道整備交付金を活用した町道・林道の一体的な整備により観光ルートのアクセスや周遊ルートの改善、森林整備の効率化、交通安全の向上を通じて観光客や観光客との交流機会を増やし地域の活性化につながった。													
⑦今後の方針等	本地域再生計画においては、円滑に整備が進んでおり、また山間部での観光・交流人口の増加等も含め目標のほぼ達成が見込まれる。このため、引き続き本地域再生計画に沿って事業を推進していきたい。一方、さらなる山間部での森林整備や観光・交流人口の増を図るために、荒廃森林再生事業や森林地域活動対策事業の推進、木材加工流通施設や高性能林業機械等を整備し木材安定供給体制の確立と効果的な林業再生体制を一層強化していきたいと考えている。													