

公共施設検討方針

名 称	平成20年12月公表分	平成25年6月公表分			
	方 針	決定方針（予定方針）	平成24年度 実施結果	進捗状況	遅延の理由
錦町よりあい所	・20年度中に廃止を行い、21年度に消防格納庫を建設。		既に廃止済	実施済	
老人憩いの家	・豊津分については20年度中に廃止を行い、21年度中に売却。 ・犀川分については廃止に向け21年度中に検討。		・豊津分 売却未実施 ・犀川分 23年度解体撤去完了	遅延 実施済	(床等が老朽化しそのままでは、売却できないため。) (跡地については、新たな活用を検討している。)
ゆいの郷、すどりの里、いこいの里	・20年度中に方向性を出し、21年度実施に向け努力する。	協議中	利用状況、経費等について調査し方針を検討中。	実施中	他の公共施設との調整も必要のため。
保育所	・旧町ごとに1箇所の子立保育所の設置を目標に、節丸保育所及び節丸児童公園については、22年4月から廃止する。また、諫山保育所の廃止及び久保保育所又は黒田保育所のいずれかを民営化に向け協議を進め、21年度中に方向性を決定する。	平成23年1月にみやこ町公立保育所民営化等検討委員会からの答申を協議した結果、公立6保育所すべてを民営化する方針を決定した。	公立保育所をすべて民営化する方針の中で、諫山保育所について、平成25年4月1日から民営化することになった。	実施中	
火葬場	・豊津火葬場を犀川の増設改修が完成後の21年度に廃止。		21年度末で廃止済	実施済	
小中学校	・関係機関との調整の上、統廃合検討委員会を設置し、21年中に教育委員会で方向性を示す。		平成24年6月に学校在り方検討委員会を設置し、平成25年2月に学校在り方検討委員会より「みやこ町学校在り方について」の答申を受理した。	実施中	
文化施設	・勝山公民館は、廃止に向け21年度検討。		公共施設検討会議で協議中	実施中	
	・豊津学習等供用施設は、21年度廃止に向け20年度に方向性を示す。	・H21年度廃止	平成21年度廃止。	実施済	
	・図書館は、指定管理者制度を含めた検討。	・他の施設との兼ね合いを含め検討を続ける	他の公共施設と併設している関係もあり、公共施設の全体の見直しの中で検討中。指定管理については情報収集中。	遅延	公共施設の方針が未決定。指定管理者制度の効果を調査中のため
体育施設	・体育館、グラウンド、プール 旧町1ヶ所ずつに向けて21年度に方向性を示す。		検討中。当分の間、現行施設をそのまま残し利用する。学校の体育館との相互利用も含め検討	実施中	B&G関連施設は、日本船舶振興会との事前協議が必要なため
	・陸上競技場 指定管理者制度を含め検討。	スポーツ振興審議会での協議に留まっている。方向性については、結論が出ていない。21年度以降も継続して検討。	陸上競技場は京築唯一の施設である。指定管理は検討中	実施中	受託する団体の存在、経費の問題がある
	・ミニ艇庫 豊津分廃止に向けて21年度検討		豊津地区艇庫は海洋性スポーツ備品及びテント等のイベント備品の倉庫として利用している。	実施済	
集会所	・22年度地元への無償譲渡に向け、21年度中に方針決定。		11地区と公民館又は集会所の譲渡契約完了。その他地域についても、説明会、打合せを実施した。	実施中	(地域の実情及び補助事業による施設のため、財産処分等の申請が必要)
庁舎	・21年度に支所・出張所の見直しを行うとともに管理を統合する。		みやこ町庁舎統合検討委員会にて勝山庁舎を本庁とする答申を受ける。	実施中	答申を受けたが、議会や住民の理解を得ていない為。
ユータウン犀川	・管理委託の改善を。20年度中に見直しを行う。	20年度中に管理時間の見直しを実施。21年度に更に管理の検討を行う。	24年度に1日当たり勤務時間数を見直し25年度から実施する予定。	実施中	将来的な施設の有効利用についての協議が進んでいない。また、建設から20年が経過し、空調機器などの老朽化が進んでいることから、委託先などの選定の判断が困難である。
土地改良区	・21年度中に勝山地区及び犀川地区それぞれの一本化を図る。		犀川東部土地改良区の23年度廃止に向け手続きを行った。現在5改良区で3つの事務所で行っている	実施中	
農機具倉庫	・地元及び関係機関の協議の上、21年度より払い下げを実施する。		地元及び関係機関と協議を継続中、1倉庫を廃止、1倉庫を地もとに譲渡の予定。	実施中	