

社会資本総合整備計画

平成28年10月11日

計画の名称	1.3. 通学路における安全対策の推進							重点計画の該当	○			
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 (5年間)			交付対象	みやこ町、みやま市、遠賀町、桂川町、広川町、行橋市、糸島市、小郡市、新宮町、須恵町、大刀洗町、大木町、大野城市、築上町、筑後市、筑紫野市、中間市、直方市、那珂川町、豊前市、柳川市、水巻町、春日市、八女市、筑前町、うきは市							
計画の目標	平成26年度までは、「通学路緊急合同点検」及び「通学路合同点検」により公表された通学路の交通安全対策、平成27年度以降は、「通学路交通安全プログラム」に基づき公表された通学路の交通安全対策を行うことにより、通学路の安全性向上を図り、児童、生徒が安全に通学できるまちづくりを行う。											
計画の成果目標（定量的指標）	・ 通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上。											
定量的指標の定義及び算定式					定量的指標の現況値及び目標値			備考				
					当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)	・ (久留米広域連携中核都市圏ビジョン) に基づき実施される要素事業：A-3, 4, 5, 30, 50, 58, 60, 68 ・ (八女市定住自立圏共生ビジョン)：A-49 ・ (第2次有明圏域定住自立圏共生ビジョン) に基づき実施される要素事業：A-51, 59 ・ (北九州市圏域連携中核都市圏ビジョン) に基づき実施される要素事業：A-54, 56, 57, 61, 70, 71				
	通学路の安全対策実施率 (%) = (通学路の安全対策を実施した箇所) / (通学路の安全対策が必要な箇所)				0%	85%	100%					
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	2,365百万円	A	2,311百万円	B	-	C	54百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	2.3%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
交付対象団体にて評価を実施	平成31年3月
	公表の方法
	交付対象団体のホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
											H24	H25	H26	H27	H28			
13-A1	道路	一般	須恵町	直接	須恵町	市町村道	交安	(1) 須恵柏屋線外・須恵町工区	カラー舗装 L=1.14km	須恵町						11		
13-A2	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	市町村道	交安	(他) 濃添宮園線・糸島市工区	歩道設置 L=0.08km	糸島市						17		
13-A3	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	市町村道	交安	(他) 三国・大保原5064号線・小郡市工区	歩道整備 L=0.25km	小郡市						118		
13-A4	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	市町村道	交安	(他) 三国・大保原5079号線・小郡市工区	歩道整備 L=0.15km	小郡市						235		
13-A5	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	交安	(2) 西大刀洗北鶴木線ほか29路線・大刀洗町工区	カラー舗装 L=12.51km	大刀洗町						31		
13-A6	道路	一般	柳川市	直接	柳川市	市町村道	交安	(他) 枝光吉開線・柳川市工区	路肩整備 L=0.1km	柳川市						8		
13-A7	道路	一般	豊前市	直接	豊前市	市町村道	交安	(2) 宇島・清水町線・豊前市工区	カラー舗装 L=0.09km	豊前市						4		
13-A8	道路	一般	みやこ町	直接	みやこ町	市町村道	交安	(他) 宮川原・安平線外・みやこ町工区	安全施設設置	みやこ町						2		
13-A9	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	交安	(他) 高江西牟田田原線ほか51路線・筑後市工区	カラー舗装 L=0.35km	筑後市						77		
13-A10	道路	一般	桂川町	直接	桂川町	市町村道	交安	(他) 野添5号線・桂川町工区	路肩整備 L=0.1km	桂川町						39		
13-A11	道路	一般	筑紫野市	直接	筑紫野市	市町村道	交安	(他) 塩ヒタシ・カケ塚線・筑紫野市工区	歩道整備 L=0.06km	筑紫野市						123		
13-A12	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	交安	(他) 上大利3313号線・大野城市工区	歩道設置 L=0.14km	大野城市						8		
13-A13	道路	一般	大野城市	直接	大野城市	市町村道	交安	(他) 山田0756号線外・大野城市工区	カラー舗装 L=1.4km	大野城市						3		
13-A14	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	交安	(2) 湖月園線・那珂川町工区	カラー舗装 L=0.9km	那珂川町						5		
13-A15	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	市町村道	交安	(2) 前原潤線外・糸島市工区	カラー舗装 L=10km	糸島市						34		
13-A16	道路	一般	築上町	直接	築上町	市町村道	交安	(2) 小原椎田線外・築上町工区	安全施設設置	築上町						4		
13-A17	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	(他) 植木90号線・直方市工区	防護柵設置	直方市						7		
13-A18	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	(他) 感田2号線・直方市工区	カラー舗装 L=0.5km	直方市						5		
13-A24	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(1) 夜臼～三代線・新宮町工区	交差点改良 L=0.15km	新宮町						64		
13-A30	道路	一般	大木町	直接	大木町	市町村道	交安	(1) 八町傘田10号線・大木町工区	自歩道整備 L=0.35km	大木町						257		

13-A31	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	(他) 山部102号線・直方市工区	自転車歩行者道 L=0.5km	直方市								60		
13-A33	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	交安	(他) 駅東通り2号線・行橋市工区	交差点改良 L=0.04km	行橋市								16		
13-A36	道路	一般	中間市	直接	中間市	市町村道	交安	(他) 宮園・前田線・中間市工区	カラー舗装 L=0.16km	中間市								6		
13-A38	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	交安	(他) 唐の尾線外・広川町工区	カラー舗装 L=0.9km	広川町								16		
13-A39	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	(1) 福地線・直方市工区	カラー舗装 L=1km	直方市								2		
13-A40	道路	一般	直方市	直接	直方市	市町村道	交安	(他) 感田83号線・直方市工区	防護柵設置	直方市								5		
13-A41	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	市町村道	交安	(2) 鬼津若松線外・遠賀町工区	歩道設置・カラー舗装 L=1.65km	遠賀町								9		
13-A42	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	市町村道	交安	(他) 新町3号線外・遠賀町工区	カラー舗装 L=1.22km	遠賀町								6		
13-A43	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	交安	(1) 瀬高・八幡2号線・みやま市工区	歩道設置 L=0.19km	みやま市								176		
13-A44	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	交安	(他) 安徳29号線他・那珂川町工区	カラー舗装 L=0.29km	那珂川町								4		
13-A45	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	交安	(2) 丸ノ内・京殿線ほか16路線・水巻町工区	カラー舗装 L=1.5km	水巻町								48		
13-A46	道路	一般	春日市	直接	春日市	市町村道	交安	(2) 2級第3号路線・春日市工区	歩道設置 L=0.54km	春日市								70		
13-A47	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	交安	(他) 北山隈中央線外・大刀洗町工区	ゾーン30	大刀洗町								5		
13-A48	道路	一般	那珂川町	直接	那珂川町	市町村道	交安	(他) 内川原大方寺線・那珂川町工区	カラー舗装 L=0.4km	那珂川町								3		
13-A49	道路	一般	八女市	直接	八女市	市町村道	交安	(1) 杉町高塚線ほか10路線・八女市工区	カラー舗装 L=6.0km	八女市								30		
13-A50	道路	一般	小郡市	直接	小郡市	市町村道	交安	(1) 大崎・下岩田14号線・小郡市工区	現道拡幅 L=0.21km	小郡市								50		
13-A51	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	交安	(1) 大神・大江線ほか9路線・みやま市工区	カラー舗装 L=1.6km	みやま市								50		
13-A52	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	市町村道	交安	(他) 波多江藤原線ほか10路線・糸島市工区	カラー舗装 L=1.708km	糸島市								23		
13-A53	道路	一般	筑前町	直接	筑前町	市町村道	交安	(他) 藪の内・鴨半田線・筑前町工区	歩道整備 L=0.28km	筑前町								51		
13-A54	道路	一般	行橋市	直接	行橋市	市町村道	交安	(1) 大橋2丁目・直新地線ほか16路線・行橋市工区	安全施設設置 L=0.3km	行橋市								5		
13-A55	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	交安	(1) 松原小学校線ほか12路線・筑後市工区	路肩整備 L=1.44km	筑後市								18		
13-A56	道路	一般	遠賀町	直接	遠賀町	市町村道	交安	(1) 山手線ほか2路線・遠賀町工区	カラー舗装 L=1.7km	遠賀町								25		
13-A57	道路	一般	みやこ町	直接	みやこ町	市町村道	交安	(2) ナノミ・ミシマ線ほか9路線・みやこ町工区	安全施設整備 N=10箇所	みやこ町								2		
13-A58	道路	一般	大木町	直接	大木町	市町村道	交安	(1) 八町拳田10号線・大木町2工区	自歩道整備 L=0.46km	大木町								18		
13-A59	道路	一般	みやま市	直接	みやま市	市町村道	交安	(1) 尾野・泰仙線ほか4路線・みやま市工区	カラー舗装 L=1.5km	みやま市								25		
13-A60	道路	一般	大刀洗町	直接	大刀洗町	市町村道	交安	(2) 西大刀洗北郷本線ほか2路線・大刀洗町工区	カラー舗装 L=1.27km	大刀洗町								8		
13-A61	道路	一般	みやこ町	直接	みやこ町	市町村道	交安	(2) 黒田原・深沼線ほか15路線・みやこ町工区	ゾーン30 N=1箇所	みやこ町								5		
13-A62	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他) 小方崎～柳ヶ浦線・新宮町工区	歩道整備 L=0.182km	新宮町								83		
13-A63	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他) 深町線・新宮町工区	歩道整備 L=0.215km	新宮町								117		
13-A64	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他) 神木線・新宮町工区	歩道整備 L=0.316km	新宮町								144		
13-A65	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他) 中原8号線・新宮町工区	歩道整備 L=0.095km	新宮町								31		
13-A66	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	(他) 中原2号線・新宮町工区	歩道整備 L=0.065km	新宮町								27		
13-A67	道路	一般	筑後市	直接	筑後市	市町村道	交安	(他) 上北島篠島線・筑後市工区	現道拡幅 L=0.12km	筑後市								10		
13-A68	道路	一般	うきは市	直接	うきは市	市町村道	交安	(1) 高田・小向線ほか8路線・うきは市工区	路肩整備・カラー舗装 L=2.3km	うきは市								6		
13-A69	道路	一般	新宮町	直接	新宮町	市町村道	交安	道路照明灯整備事業		新宮町								15		
13-A70	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	交安	(2) 引船・琵琶ノ首線・水巻町工区	交差点改良 L=0.015km	水巻町								60		
13-A71	道路	一般	水巻町	直接	水巻町	市町村道	交安	(他) 西・迎線・水巻町工区	歩道拡幅 L=0.1km	水巻町								20		
13-A72	道路	一般	広川町	直接	広川町	市町村道	交安	(1) 石人線ほか1路線・広川町工区	安全施設設置 L=1.5km	広川町								10		
小計 (道路事業)																		2,311		

C 効果促進事業

C1 道路効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H24	H25	H26	H27	H28			
13-C1	施設整備	一般	豊前市	直接	豊前市	防犯	防犯灯整備事業	防犯灯設置	一般							54	
54																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
13-C1	歩行者の安全性向上を図るほか、犯罪の抑止効果もあり、児童の登下校の安全性向上に寄与する。															

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H24	H25	H26	H27	H28			
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・通学路の交通安全対策を実施したことにより、通学路の安全性が向上した。		
II 定量的指標の達成状況	指標①（通学路の安全対策実施率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因 ・安全対策費に対しての予算の確保に苦慮し、計画どおり対策工事を行うことができなかった。 ・当初見込みより事業費が増加したため。 ・計画策定後に、優先順位の高い路線が判明したため、当初計画路線に対し未着手の路線が発生した。
		最終実績値	93%	
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項（今後の方針等）				
・新たな社会資本総合整備計画「通学路における安全対策の推進（防災・安全）」により、引き続き事業を実施している。				

(参考様式3)

# 社会資本総合整備計画 参考図面

